表-6.1.1(3) 建設機械稼働計画(その4)

	<u> </u>	<u>. 1. 1 (</u>	3) 建	<u> 設機械稼働計画</u>	(その4)
大分類	中分類	種	規格	建設機械	5年次 5年次 7年次 4月 5月 6月 7月 8月
駐新設	土工事	切土、盛土		本体土工にて計上	
	アスファルト舗装工		運搬 路盤工	タ`ンプトラック(10t) モータグ・レータ「(3.7m級)	
			アスファルト舗装	タイヤローラ(8~20七)	
	1		路盤工 アスファルト舗装	マカタ・ムローラ(10~12t) タンプトラック(10t)	
				アスファルトフィニシャ(クローラ2.4~6.0m)	
				タイヤローラ(8~20t) マカタ ムローラ(10~12t)	
	歩道工	步道	路盤工	振動ローラ3~4t	
			アスファルト舗装	タンプトラック(2t) アスファルトフィニシャ(クローラ1.6~3.0m)	
				振動ローラ3~4t	
	縁石工 排水工	緑石 開渠工(1)	構内道路	ハックネウ(0.35m³) ハックネウ(0.6m³)	2 2 4 2 2
	サバエ	開集工(1)		ハック本ウ (0.6m³)	
	歩道ルーフ	暗集 横断部	U-4 E- W-6 6-	パックホウ(0.6m³)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		一般部	H=2.5m, W=3.0m	トラッククレーン 50t	
	緑地帯工	植樹	高木、低木	パックネウ (0.6m³) トラッククレーン4.8~4.9t	
		張芝		人力	
	橋工 駐車場照明	立入禁止機	H=2.1m 掘削積込み	トラッククレーン4.8~4.9t ハックネウ (0.6m³)	
	紅甲磺熙明	基礎工	燃削値心の 建柱	トラッククレーン 50t	
	維工事	標識	6. we -1. no	人力	
	場外排水	開渠工	台形水路	ハ・ック末ウ(0.6m³) コンクリートミキサー車	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		西梁工	掘削積込み	パック本ウ (0.6m³)	
		вох	運搬 据え付け	ダンプトラック(10t) トラッククレーン 50t	<del>╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒╒</del>
			MACH 1317		
防施設	<b> </b>	集水桝	提削積込み	ハック末ウ (0.6m³)	
奶脆散		貯水槽	運搬	ダンプトラック(10t)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		ehal or	据え付け	トラッククレーン 50t ハックネウ (0.6m³)	
		給水管	掘削積込み 埋戻し、転圧	ハックホウ (0.6m*) 振動ローラー3~4t	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
上保安庁	土工事	切土、盛土	掘削積込み	パック末ウ (1.0m³)	2 2 2
			運搬 敷き均し	タンプトラック(10t) プルト・ーサ(21t)	
照明施設		ļ	転圧	タイヤローラ(8~20t)	
	本体工	Co舗装	運搬 路盤工	ダンプトラック(10t) モータグレーダ(3.7m級)	<del>╒┊╏┊╏┪┪┪┪┋┋╏┩┪╏┊</del> ╇ <b>╬┼┼┼╂┼┼┼┼┼┼┼</b>
				モータグレータ (3.7m級) タイヤローラ(8~20t)	
		1	運搬	マカタ ムローラ(10~12t) タンプトラック(10t)	
			コンクリート舗装	コンクリートフィニッシャー	
	建築施設		機器運搬 機材運搬	トラック(10t) トラック(10t)	1 1 1
			掘削積込み	パック末ウ (0.60m³)	222
			運搬	ダンプトラック(10t) コングリートミキサー車	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
			コンクリート運搬 コンクリート打設	コンクリートミキサー車 コンクリートホ"ンプ"車	
			型枠・仮設等	トラッククレーン 25t	
	進入灯火	基礎·配管工	機器設置 掘削積込み	トラッククレーン 50t パックホウ (0.35m³)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
A SULTE		提削土	運搬	ダンプトラック(4t)	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
	滑走路灯火	基礎·配管工 掘削土	掘削積込み 運搬	パック本ウ (0.35m³) タンプトラック(4t)	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
	誘導路灯火	基礎·配管工	趣削積込み	パックホウ (0.35m³)	2 2 2 2
	その他灯火	掘削土	運搬 掘削積込み	ダンプトラック (4t) パックホウ (0.35m³)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	COMENIX	掘削土	運搬	ダンプトラック(4t)	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
	駐車場照明	エプロン灯柱	建柱 掘削積込み	トラッククレーン 50t パックネウ (0.35m³)	
	<b>杜平墳</b> 照明	提削土	連搬	ダンプトラック(4t)	3 3 3
	進入灯橋梁	ハイマスト灯柱 基礎工		トラッククレーン 50t ハックネウ (0.60m³)	
	進八別 偶架		運用・理民 コンクリート運搬	コンクリートミキサー車	
		杭工		三点支持杭打機	
			建柱 建柱	トラッククレーン 200t クローラークレーン 300t	
原施設	電源設備		機器運搬	トラック (10t)	
	電源局舎	ļ	機材運搬 機器運搬	トラック (10t) トラック (10t)	
			機材運搬	トラック (10t)	
	1		掘削積込み 運搬	パック本ウ (0.60m³) ダンプトラック(10t)	2 2 2 2
		1	コンクリート運搬	コンクリートミキサー車	
		1	コンクリート打設 型枠・仮設等	コンクリートボンフ 車 トラッククレーン 25t	
			機器設置	トラッククレーン 25t トラッククレーン 50t	
	幹線ダクト		掘削積込み	バック未ウ (0.60m³)	444 444
建設	管制塔設備	提削土	運搬 機器運搬	ダンプトラック(4t)  トラック(10t)	1 1 1 1 2 2 2 2
	電源設備	1.	機材運搬	トラック (10t)	
	ILS VOR/DME	1	掘削積込み 運搬	パック本ウ (0.60m³) ダンプトラック(10t)	4 4 4 4 4
	通信所設備	]	敷き均し	プルドーザ(211)	
	SSR	-	転圧 型枠·仮設等	タイヤローラ(8~20t) トラッククレーン 25t	2 2 2 2
		1	機器設置	トラッククレーン 50t	2 2 2 2
			1	パック本ウ (0.35m³)	
<b>**</b>	気力がかし	基際.む年一	撮影強はユ	P. COTT CONTILL	3 3 3
	気象ダクト	基礎·配管工 掘削土	掘削積込み 運搬	ダンプトラック(4t)	
	気象9'か 庁舎等	基礎·配管工 掘削土	運搬 機器運搬	トラック(10t)	
		基礎·配管工 掘削土	運搬 機器運搬 機材運搬	トラック (10t) トラック (10t)	
		掘削土	連搬 機器運搬 機材運搬 掘削積込み 運搬	トラック(10t) トラック(10t) ハ・ラクネウ(0.60m³) タンフトラック(10t)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		掘削土	運搬 機器運搬 機材運搬 提削積込み 運搬 コンリート運搬 コンリート打設	トラック(10t) トラック(10t) パックネク(0.60m²) テンフトラック(10t) コンクリートミキサー車	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		掘削土	運搬 機器運搬 機材運搬 掘削積込み 運搬 コンパート運搬 コンパート打設 型枠・仮設等	トラック(10t) トラック(10t) ル・ツカキッ (0.60m²) タンフトラック(10t) コンツリードネッチ 車 コンツリードネンプ車 トラックソーン 25t	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	庁舍等	掘削土	運搬 機器運搬 機制で運搬 掘削機 エンリート打設 型枠・仮設等 機器設置	トラク(10t) トラケ(10t) トラケ(10t) カップネラ(0.60m <sup>3</sup> ) テンプトラック(10t) エンタートネター コンター・オンフ車 トラックルーン 25t トラックルーン 25t	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		掘削土	運搬 機器運搬 機材運搬 掘削積込み 運搬 コンパート運搬 コンパート打設 型枠・仮設等	トラク(10t) トラウ(10t) ハラクネウ(0.60m <sup>3</sup> ) ハラクネウ(0.60m <sup>3</sup> ) テンプリートネンフェ エンタリートネンフェ トラククレーン 50t トラクグレーン 50t トラフク(10t)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	庁舍等	提削土	運搬 機器運搬 機器可強 短網 連換 コンリートは 型枠・仮設等 機器運搬 機器運搬 掘削積込み	デアグ(10t)   デアグ(10t)   デフケ(10t)   デンド・デフグ(10t)   デンド・デフグ(10t)   エジリー・トキンプ車   デアグルーン 25t   デアグルーン 50t   ドアグ(10t)   デアグ(10t)   デアグ(10t)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	庁舍等	搬削土	連整 機構運搬 機材運搬 提利確込み 運搬 コンツリード直接 型枠・仮設等 機構運搬 機構運搬 機構運搬 コンツリードリカ 機構運搬 機構運搬 コンツリードリカ 電子 では では では では では では では では では できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる	i727(10t)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	庁舍等	搬削土	連整 機構運搬 機材運搬 提利確込み 運搬 コンツリード直接 型枠・仮設等 機構運搬 機構運搬 機構運搬 コンツリードリカ 機構運搬 機構運搬 コンツリードリカ 電子 では では では では では では では では では できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる	デフク(100)   ドラク(100)   パックネク(0.50m²)   パックネク(0.50m²)   アンクリーミネケー軍   アンクリードネケン軍   ドラククローン 50t   ドラク(100)   ドラク(100)   パックネク(0.50m²)   アンフトラク(100)   アンクトラク(100)   アンクトラク(100)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	庁舍等	搬削土	連載 機構可導換 機構可導換 コンクリード運搬 コンクリード運搬 コンクリード運搬 機構可導換 機構可導換 コンクリード運搬 で コンクリード運搬 コンクリード運搬 コンクリード打破 アンクリード打破 アンクリード打破 アンクリード打破 アンクリード打破 アンクリード打破 アンクリード打破 アンクリード打破	プラグ(10t)   プラグ(10t)   プラグ(10t)   プラグ(10t)   プラグ(10t)   プラグ(10t)   プラブ(10t)   プラグ(10t)   ブラグ(10t)   ブラ(10t)   ブラ(	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	庁舍等	搬削土	連 機器運搬 機器運搬 2000年 2000	i727(10t)   i7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	庁舎等	搬削土	連接	デフグ(100)   ドフグ(100)   ドフク(100)   ドフク(200)	
	庁舎等	搬削土	連接 機器運搬 機器運搬 機材運搬 型が上げて放等 機器材理 を 型が上げて放き 機器材理 機器 を を を を を を を を を を を を を	デフグ(100)   ドフグ(100)   ドフク(100)   ドフク(200)   ドフク(200)   ドフク(200)   ドフグ(200)   ドング(200)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	庁舎等	搬削土	連維 機器運搬 機器運搬 機器可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可	i	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1